

DEPARTEMENT DE VAUCLUSE ARRONDISSEMENT DE CARPENTRAS	EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU SYNDICAL DU 12 DECEMBRE 2024										
Date de la convocation : 5 décembre 2024	L'an deux mille vingt-quatre et le 12 DECEMBRE , les membres du bureau syndical se sont réunis à CARPENTRAS, sous la présidence de M. Jérôme BOULETIN, Président.										
Date d'affichage de la convocation : 5 décembre 2024											
Nombre de membres <table border="1"> <tr> <td>En exercice</td><td>9</td></tr> <tr> <td>Quorum</td><td>5</td></tr> <tr> <td>Présents</td><td>7</td></tr> <tr> <td>Représentés</td><td>0</td></tr> <tr> <td>Votants</td><td>7</td></tr> </table>	En exercice	9	Quorum	5	Présents	7	Représentés	0	Votants	7	Objet de la délibération : RENOUVELLEMENT DES RESEAUX D'EAU POTABLE ET D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES ET AMENAGEMENT DE VOIRIE SUR L'AVENUE RASPAIL - COMMUNE DE BEAUMES DES VENISE - MODIFICATION EN COURS D'EXECUTION 1.
En exercice	9										
Quorum	5										
Présents	7										
Représentés	0										
Votants	7										

Membres présents :

Président : Jérôme BOULETIN

Vice-Présidents présents : Salvador TENZA - Jean-François SENAC - André AIELLO - Sandrine RAYMOND - Max RASPAIL - Thierry ROUX

Vice-Présidents excusés : Roland LAMOUREUX - Stéphane MICHEL

VU l'article L2194-1 du Code de la Commande Publique,

L'entreprise COLAS s'est vu confier, le 13 octobre 2023 pour la tranche ferme, le 24 janvier 2024 pour l'affermissement de la tranche optionnelle 1 et le 17 septembre 2024 pour l'affermissement de la tranche optionnelle 2, le marché de renouvellement des réseaux d'eau potable et d'assainissement des eaux usées et aménagement de voiries sur l'avenue Raspail à Beaumes de Venise pour un montant total de 1 184 701 € HT.

Afin d'optimiser les contraintes imposées aux commerçants pour la réalisation des aménagements et la réfection définitive de la voirie, il a été décidé d'anticiper une partie de la phase 3.

De plus ces aménagements (qui concernent la tranche optionnelle 2) seront coordonnés avec les travaux de réfection de la chaussée entrepris par le département de Vaucluse.

Conformément à l'article L 2194-1 (5) du code de la commande publique, il est donc nécessaire d'inclure les prestations supplémentaires ci-dessous :

Numéro	Libellé et prix unitaire en toutes lettres Euros	Unité	Prix unitaire en chiffres	Quantité	Montant Total en Euros HT
A	CHAPITRE A: OPERATION PREALABLES				
A.01	Etat des lieux par constat d'huissier				
A.01.01	A l'intérieur	f	600,00 €	0	0,00 €
A.01.02	A l'extérieur	f	0,00 €		
A.02	Etude d'exécution				
A.02.01	Etude d'exécution	f	350,00 €	0	0,00 €
A.03	Installation de chantier - Repli en fin de travaux				
A.03.01	Installation et repli	f	2 000,00 €	0	0,00 €
A.04	Panneaux d'informations au public				
A.04.01	Panneaux d'informations au public	f	300,00 €	0	0,00 €
A.05	Démolition de revêtement				
A.05.01	Trottoir ep maxi 0,15 m	m ²	12,00 €	400	4 800,00 €
A.05.03	Chaussée ep maxi 0,20 m	m ²	10,00 €	210	2 100,00 €
A.06	Dépose de bordures ou caniveaux existants				
A.06.01	Dépose de bordures	ml	6,00 €	180	1 080,00 €
A.06.02	Dépose de caniveau CS1	ml	6,00 €	180	1 080,00 €
A.07	Dépose / repose de panneaux existants				
A.07.01	Dépose / repose de panneaux existants	u	210,00 €	5	1 050,00 €
A.08	Découpe de la chaussée existante				
A.08.01	Découpe de la chaussée existante	ml	2,00 €	180	360,00 €

Accusé de réception en préfecture
084-258401447-20241212-2024-280-DE
Date de réception préfecture : 17/12/2024

A.09	Démolition d'ouvrage pluvial				
A.09.1	Démolition d'avaloir	u	90,00 €	0	0,00 €
A.09.2	Démolition de Grille	u	90,00 €	0	0,00 €
A.10	Protection des végétaux				
A.10.1	Protection des platanes	u	55,00 €	0	0,00 €
A.11	DOE				
A.11.01	Dossier des Ouvrages Exécutés	f	600,00 €	0	0,00 €
Sous Total chapitre A: Opération Préalable					10 470,00 €

B	CHAPITRE D: TROTTOIR				
B.01	Déblais				
B.01.01	Sous trottoir sur une profondeur moyenne de 0,20 m	m3	25,00 €	75	1 875,00 €
B.02	Réalisation de purges				
B.02.01	Réalisation de purges sous trottoir	m3	50,00 €	10	500,00 €
B.03	Géotextile				
B.03.01	Sous trottoir	m²	0,50 €	0	0,00 €
B.04	Trottoir Béton désactivé piéton				
B.04.01	Trottoir en béton désactivé EP 15 cm	m²	55,00 €	400	22 000,00 €
B.04.02	couche de base GNT 0/20 EP 0,10	m3	30,00 €	15	450,00 €
B.05	Trottoir finition clapicette piéton				
B.05.01	Trottoir en clapicette 0/6 EP 8 cm	m²	16,00 €	0	0,00 €
B.05.02	couche de base GNT 0/20 EP 0,17	m3	30,00 €	0	0,00 €
B.06	Trottoir dallage pierre				
B.06.01	Trottoir dallage pierre	m²	270,00 €	0	0,00 €
B.06.02	couche de base GNT 0/20 EP 0,20	m3	30,00 €	0	0,00 €
B.07	Stationnement enrobé carrossable				
D.07.01	couche de surface BBSG 0/10 ep 0,05 m	m²	20,00 €	150	3 000,00 €
D.07.02	Couche de base en GNT 0/31,5 ep 0,25 m	m3	30,00 €	0	0,00 €
B.08	Fourniture et pose de bordures				
B.08.01	Bordure type T2 et Haute et basse	ml	38,00 €	180	6 840,00 €
B.08.02	Bordure type 20/25 Haute et basse	ml	62,00 €	0	0,00 €
B.08.03	Bordure type CS1	ml	56,00 €	180	10 080,00 €
B.08.04	Bordure type CC1	ml	78,00 €	0	0,00 €
B.08.05	Bordure type P3	ml	35,00 €	0	0,00 €
B.09	Potelets de sécurité fixe et podotactile				
B.09.01	Potelets de sécurité	u	245,00 €	10	2 450,00 €
B.09.02	Bande podotactile	ml	70,00 €	12	840,00 €
B.10	Signalisation Verticale				
D.10.01	Panneauçon	u	80,00 €	0	0,00 €
D.10.02	Panneaux d'indication fond blanc 60x60cm	u	245,00 €	0	0,00 €
B.11	Mise à la cote d'ouvrage				
B.11.01	Bouche à clé	u	35,00 €	0	0,00 €
B.11.02	Ouvrage < à 0,5 m²	u	100,00 €	3	300,00 €
B.11.03	ouvrage > à 0,5m²	u	180,00 €	2	360,00 €
B.12	Enduit mur				
B.12.01	Reprise d'étanchéité et enduit de pied de façade	m²	45,00 €	0	0,00 €
B.13	Entourage d'arbres en résine drainante				
B.13.01	résine drainante	m²	155,00 €	0	0,00 €

Date de réception en préfecture
 084 258401447 20241212 2024 280 DE
 Date de réception préfecture : 17/12/2024

B.14	Avaloir				
B.14.01	Avaloir	u	600,00 €	0	0,00 €
B.14.02	Diamètre nominale 315 mm	ml	105,00 €	0	0,00 €
B.14.03	Diamètre nominale 250 mm	ml	95,00 €	0	0,00 €
B.15	Raccordement sur regard ou réseau existant				
B.15.01	Raccordement sur réseau EP existant	f	300,00 €	0	0,00 €
B.16	Arrosage				
B.16.01	D = 110 mm PVC PN 16 bars	u	38,00 €	0	0,00 €
B.16.02	D = 50 mm PE PN 16 bars	u	33,00 €	0	0,00 €
F					
Sous Total chapitre B: Travaux de voirie					48 695,00 €
CHAPITRE A: OPERATION PREALABLES					10 470,00 €
CHAPITRE D: TROTTOIR					48 695,00 €
MONTANT TOTAL HT					59 165,00 €
TVA à 20%					11 833,00 €
MONTANT TOTAL TTC					70 998,00 €

Cette modification de prestation impacte le montant global du marché de 59 165.00 € HT soit un surcoût de 4.994 % du montant initial du marché.

Le nouveau montant total du marché public (toutes tranches confondues) passe donc de 1 184 701 € HT à 1 243 866 € HT soit 1 492 639.20 € TTC.

LE BUREAU

OUI l'exposé de Monsieur le Président,

VU la modification en cours d'exécution n° 1 présentée,

DELIBERE


1°) APPROUVE la modification en cours d'exécution n° 1 au marché avec l'entreprise COLAS selon les modalités évoquées ci-dessus.

2°) AUTORISE Monsieur le Président à signer la modification en cours d'exécution n° 1 présentée ainsi que tous actes aux effets ci-dessus.

ADOpte A L'UNANIMITE

Ainsi délibéré en séance publique les jours, mois et an susdits.

(suivent les signatures)
POUR COPIE CONFORME
LE PRESIDENT,
Jerôme BOULETIN



Accusé de réception en préfecture
084-258401447-20241212-2024-280-DE
Date de réception préfecture : 17/12/2024